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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La construcción europea es muy diversa, por no decir dispar o heterogénea. La 
reglamentación de la construcción, el rol de cada profesión, la estructura misma de la carrera, 
todo difiere, todo se articula de una manera específica de un país a otro. Teóricamente el 
mercado europeo está abierto a todos pero en la práctica va de forma muy diferente. 
Las empresas españolas que trabajan fuera del país se enfrentan cada día a diferentes 
reglamentaciones según el país donde trabajan. Existen a día de hoy, empresas españolas que 
tienen una actividad importante en Francia. La concepción y la dirección de un proyecto de 
construcción en Francia tienen unas características y unas normativas que piden mucha 




Esta tesina se enmarca en este contexto y tiene como propósito principal definir el papel 
del equipo de dirección de proyectos de construcción de iniciativa pública en Francia y 
compararlo con el sistema español. 
 
Sin embargo, no es posible decir que la dirección facultativa es el equivalente a la 
maitrise d’oeuvre ya que como veremos su organización, sus misiones y sus intervenciones 
en la obra pueden ser diferentes. 
 
Para permitir adaptarse al vocabulario técnico francés que en ciertos casos no tiene 
denominaciones equivalentes en español, se utilizarán en este informe los nombres siguientes 
cuando se hable del sistema de concepción y dirección de obra:  
 
- Maîtrise d’Ouvrage: Promotor de la Obra; bien sea un particular, una Sociedad o una 
Entidad Pública tal como un Ayuntamiento, un Ministerio; es decir, quién encarga y 
paga la obra. 
 
- Maître d’Ouvrage: Persona jurídica que representa a la maîtrise d’ouvrage. 
 
- Maîtrise d’Oeuvre: Dirección de Obra (Dirección Facultativa de la Obra), quien tiene 
que ser en el caso de un edifico al mismo tiempo el autor del proyecto. 
 
- Maître d’Oeuvre: Persona jurídica que representa a la maîtrise d’œuvre. 
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1.3 ESQUEMA DE LA MEMORIA 
 
Esta memoria está dividida en ocho capítulos principales, a parte de la introducción. 
Para tener una visión general de este documento, se expone a continuación una breve 
descripción del contenido de cada una de las secciones principales. 
 
En el capítulo 2, se presenta el estado del conocimiento relativo a la maitrise d’oeuvre 
con el fin de facilitar el entendimiento de la comparativa entre los dos sistemas. 
 
En el capítulo 3, se expone la metodología que se ha seguido para llevar a cabo este estudio. 
Se precisan los parámetros del análisis teórico y práctico utilizado.  
 
En los capítulos 4 y 5, se define claramente lo que es el maître d’oeuvre en Francia 
para que se pueda apreciar si existe un equipo equivalente en España. Se describe también el 
papel del arquitecto y de la dirección facultativa en España con las exigencias técnicas y 
administrativas. 
 
Los capítulos 4 y 5 sirven de base para hacer la comparativa de ambos sistemas en los 
capítulos siguientes. Esta comparativa enumera las diferencias que existen entre los países en 
cada etapa de la realización de una obra hasta su recepción incluyendo las diferencias que 
existen a nivel de responsabilidad y de contrato. 
 
En el último capítulo antes de la conclusión se analizan las respuestas de un 
cuestionario entregado a diferentes profesionales de la construcción con el fin de realizar una 
comparativa práctica de los dos sistemas 
 
Por último, se presentan las conclusiones generales del estudio, con la intención de 




Este informe no quiere estar limitado a la construcción de edificios sino que quiere tener 
en cuenta también otras operaciones de obra civil como serían la construcción de un puente o 
la realización de una nave industrial compleja. Sin embargo, por historia las leyes a aplicar a 
los otros tipos de obras han sido realizadas a partir de las construcciones más comunes: es 
decir los edificios. Las leyes de edificaciones sirven generalmente de referencia o ejemplo a 
un cliente publico para cualquier tipo de obra. 
Por este motivo, las descripciones o comparaciones hechas en este informe se limitaran 
principalmente a la realización de edificios. 
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2 ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
2.1 HISTORIA DE LA MAITRISE D’OEUVRE 
 
En Francia, antes de la aparición de la ley MOP en 1985, el ejercicio de la maîtrise 
d’oeuvre no existía o se confundía con la profesión de arquitecto. El papel de la maitrise 
d’oeuvre tal como se describirá en esta memoria era asumido solamente por una sola persona: 
el arquitecto. 
 
En Francia, el procedimiento contemporáneo ha retirado mucha responsabilidad al 
arquitecto para transferirla a un equipo de maitrise d’oeuvre. La realización del proyecto y 
de la dirección de obra es ejercida por varios intervinientes, en el marco de un equipo de 
maîtrise d’oeuvre, quien tiene por misión aportar “una respuesta arquitectónica, técnica y 
económica a un programa definido por el maître de l’ouvrage.  
 
2.2 QUE ES LA MAITRISE D’OEUVRE 
2.2.1 Definición de la maitrise d’oeuvre 
 
La maitrise d’oeuvre es una terminología no conocida en España, su traducción literal 
sería “maestría de obra”, terminología que no existe en el mundo de la construcción española. 
Las funciones del maitre d’oeuvre son el conjunto de las prestaciones de consejo, de 
estudio y de dirección de obra que un profesional ejecuta para realizar la obra para un cliente 
público y que consisten principalmente en: 
• Designar un proyecto de construcción nuevo o de intervención sobre un 
edificio existente 
• Preparar los contratos a otorgar a las empresas constructoras 
• Dirigir la obra hecha por las empresas constructoras elegidas 
• Verificar si la obra está conforme con las disposiciones del contrato 
• Controlar el pago de los trabajos realizados 
• Asistir al cliente para la recepción de la obra 
 
2.2.2 Los Agentes de la maitrise d’oeuvre 
 
Es importante entender quienes son los agentes de la maitrise d’oeuvre para entender 
el papel de esta última.  
Es posible definir los agentes de la maitrise d’oeuvre a partir de la ley de ordenación 
de la edificación. El capítulo III define los agentes de la edificación en el contexto español. 
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Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el 
proceso de la edificación. Se reparten de la manera siguiente: 
 
o El promotor. 
Es considerado promotor cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros. 
 
o El proyectista. 
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 
técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.  
 
o El constructor. 
El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el 
compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte 
de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato. 
 
o El director de obra. 
El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el 
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones 
preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. 
 
o El director de la ejecución de la obra. 
El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la dirección 
facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 
cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 
 
o Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación. 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados 
para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
 
o Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores 
o vendedores de productos de construcción. 
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o Los propietarios y los usuarios 













Figura 2-1: agentes de la edificación según LOE 
 
Lo que se llama maitrise d’oeuvre en Francia seria el equipo siguiente: 
 
 
Figura 2-2: agentes de la de la maitrise d’oeuvre 
 
Lo que se llama maitrise d’oeuvre en Francia es entonces el conjunto de la dirección 
facultativa y del equipo de proyecto. La maitrise d’oeuvre no tiene vinculo con las empresas 
constructoras 
Es excepcional encontrar una estructura capaz de asumir todas las misiones y 
responsabilidades de la maitrise d’oeuvre. En la práctica esta función es asumida por un 
equipo constituido por: 
• Arquitectos 
• Ingeniero de consejos 
EDIFICIO 
El promotor 
El proyectista El constructor 
El control 





El director de la 
ejecución de la obra 
EDIFICIO 
El promotor 
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ejecución de la obra 
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• Oficinas de estudios técnicos 
• Geómetra 
• Economista en construcción. 
Dentro de estos agentes, uno de ellos (generalmente) asumirá la función de representar 
el equipo delante del cliente. Es agente será el mandatario de la maitrise d’oeuvre. 
 
2.2.3 El caso particular de la concepcion realizacion  
 
Esta memoria tiene por objetivo explicar las diferencias entre dos sistemas distintos. 
Esta explicación se ha realizado mediante una comparativa entre el sistema francés y español 
sobre la realización y la dirección de un proyecto que es asumido por la maitrise d’oeuvre en 
Francia o por un arquitecto proyectista y una dirección facultativa en España. 
Sin embargo, son muy raros los proyectos en Francia donde las empresas españolas 
pueden entrar en competencia con las empresas francesas. Los contratos que ganan 
generalmente las empresas españolas en Francia son contratos de concepción realización 
donde la empresa elegida ha sido capaz de traer una nueva tecnología para ganar la oferta. Los 
proyectos de concepción realización no entran exactamente en el modelo de maitrise 
d’oeuvre descrito en esta memoria. Este proceso de concepción realización es utilizado 
cuando la asociación del contratista a los estudios de concepción es necesaria para la 
realización de la obra. Este concierne a las obras donde las características intrínsecas llaman a 
una ejecución dependiente del saber hacer de las empresas. En efecto, la concepción de una 
obra integra el proceso de realización. Así en las obras excepcionales, este proceso 
dependiente del saber hacer de la empresa no puede ser predefinido independientemente de 
esta última. Este proceso se concluye por un contrato de obras incluyendo prestaciones de 
concepción.  
Este proceso hace pasar de un esquema clásico maître d’ouvrage-maître d’oeuvre-
contratistas al esquema siguiente maître d’ouvrage-agrupación diseñador contratista. 
 
Por desgracia, las administraciones francesas no estan muy acostumbradas a este tipo de 
sistema de concepción y piden a la empresa contratista que contrate una maitrise d’oeuvre 
privada para volver a una estructura clásica y tener un apoyo técnico. 
En el caso de una empresa extranjera en Francia, contratar “una maitrise d’oeuvre 
privada francesa” es casi una obligación para ganar un contrato… lo que en todos los casos 









Como ya hemos expuesto en los capítulos anteriores, el objetivo de este trabajo es 
realizar un análisis comparativo entre la maitrise d’oeuvre francesa y la dirección facultativa 
española. Hemos visto en el capítulo 2 que el equivalente de la maitrise d’oeuvre no es 
directamente la dirección facultativa sino el conjunto de agentes que realizan el proyecto (es 
decir en España “el arquitecto”) más el agente que se encarga del seguimiento de obra (es 
decir la dirección facultativa). 
En consecuencia, el objetivo del informe será en una primera parte comparar el papel de 
la maitrise d’oeuvre con el papel del arquitecto español durante la fase de proyecto y en una 
segunda fase comparar el papel de la misma maitrise d’oeuvre con el papel de la dirección 
facultativa en fase de dirección de obra. 
 
3.2 METODO UTILIZADO PARA REALIZAR LA COMPARATIVA 
 
El análisis de esta memoria se hará en dos partes. En la primera parte, se hará una 
descripción detallada de las exigencias técnicas y administrativas según el país: 
- De la maitrise d’oeuvre en Francia 
- Del arquitecto proyestista y de la dirrección facultativa en España 
Un sinóptico final por país resumirá el funcionamiento. 
 
Después de esta descripción se empezará la segunda parte con la comparativa de cada 
sistema. Esta comparativa será por un lado teórica y se basará en la descripción de las 
exigencias técnicas y administrativas de los capitulos 4 y 5 y en las diferentes normativas que 
existen en cada país. Para ser lo más exhaustivo posible y cubrir todo el abanico de 
situaciones posibles, esta comparativa teórica se realizará según las diferentes fases de obra: 
- Realización del proyecto 
- Elección de las empresas 
- Realización del estudio de ejecución 
- Seguimiento de la obra 
- Recepción de la obra 
Este estudio teórico será también completado por una comparativa sobre las 
responsabilidades y los contratos entre el cliente y la maitrise d’oeuvre en Francia o el 
arquitecto proyectista y la dirrecion facultativa en España. 
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Y la comparativa será por otro lado práctica basada en un cuestionario entregado a 
diferentes profesionales franceses y españoles que trabajan en el mundo de la construcción. 
3.3 DOCUMENTOS BASE PARA EL ESTUDIO COMPARATIVO 
 
La dirección de proyectos de construcción está definida por leyes distintas en cada país: 
 
- En Francia la ley Maitrise d’ouvrage publique del 12 de julio de 1985, también 
conocida por sus siglas MOP, habla de las relaciones entre el cliente público y los 
agentes que intervienen en el proceso de la construcción. El propósito de esta ley es el 
de asignar funciones y responsabilidades entre los clientes del sector público, la 
maitrise d’oeuvre privada y las empresas. La ley MOP está adjunta en el anejo 1 
 
- España es un país fuertemente descentralizado, debido a la reorganización 
administrativa que ha tenido lugar después de la aprobación de la Constitución de 
1978. Las Comunidades Autónomas disponen de prerrogativas bastante amplias, como 
la facultad de establecer su propia legislación en materia de ordenación y urbanismo. 
En cambio, en lo que concierne la reglamentación sobre los mercados públicos, se 
aplica una sola ley al conjunto de las administraciones del país: la ley 2/2000. Aunque 
esta ley define en su libro II las diferentes fases que se deben respetar para la 
construcción de un proyecto, esta ley no define claramente el rol y las personas al 
cargo de la realización del proyecto ( solo define la empresa y el cliente) 
Unas de las leyes españolas que definen más claramente las funciones y las 
responsabilidades de los agentes a cargo de la realización de un proyecto de obra es 
seguramente la LOE, Ley de Ordenación de la Edificación, que es la legislación sobre 
edificación vigente en España desde 1999. Esta ley surgió para definir unos requisitos 
básicos en la edificación y determina sus ámbitos de aplicación y las competencias y 
obligaciones de los agentes de la edificación. La LOE está adjunta en el anejo 2 
 
Estas dos leyes serán la base para definir el papel y las responsabilidades del equipo de 
dirección de proyecto de obra llamado maitrise d’oeuvre en Francia o “arquitecto proyectista 
+ dirección facultativa en España”. 
 
3.4 PARÁMETROS DE REALIZACION DEL CUESTIONARIO 
 
3.4.1 Objetivo del cuestonario 
 
El objetivo de este cuestionario (anejo 3 y 4) es tener la opinión de profesionales 
franceses y españoles sobre la realización de proyectos y de dirección de obra. Es un 
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cuestionario abierto que pide las ventajas y los inconvenientes de cada sistema en función de 
los diferentes criterios descritos anteriormente en este informe. 
Aunque un cuestionario abierto no permite prefijar las respuestas y sacar ninguna 
estadística porque cada respuesta puede ser diferente en función de los encuestados, este tipo 
de cuestionario permite a los que responden dar sus ideas con lo que proporcionan una 
información más rica. 
 
3.4.2 Raealización del cuestionario 
 
Es importante que el cuestionario sea comprensible para todo tipo de profesionales, 
cualsea su función y el pays en el cual ejerce. Por esta razón, la primera parte del cuestionario 
incluye una descripcion de las exigencias técnicas y administativas de ambos países (es un 
resumen del capitulo 4 y 5). Esta descripción permitirá a cada profesional descubrir de manera 
rápida las principales características de cada país aunque la mitad de los entrevistados han 
tenido como mínimo una experienca  profesionnal en los dos paises. 
Las preguntas se basaran en los argumentos descritos en la primera parte del cuestonario. 
El cuestionario cuenta con 5 preguntas que inducen a la comparación de ambos sistemas. 
 
3.4.3 Parámetros de definición de los encuestados 
 
Para que las repuestas sean lo más ricas posibles, es importante que las personas 
encuestadas tengan una variabilidad de perfiles. El agente de la empresa contratista no va a 
tener la misma opinión que el arquitecto sobre el contenido de su trabajo y su responsabilidad. 
A continuación, se presenta la lista de las personas entrevistada: 
 
- Xavi Vinyoles, Aparejador, GIRONA, oficina VIDAL&VINYOLES ASSOCIATS. 
Trabaja como ingeniero de oficina de estructura subcontrada por arquitectos 
proyectistas o como director de obra (dirección facultativa). 
 
- Nicolas Sauvé, Jefe de obra de infrastructuras viarias, CHATEAUDUN, Empresa 
BLOT. Aunque no trabaja directamente para proyectos de edificios, tiene la ventaja de 
haber trabajado en Francia y en España con diferentes arquitectos. 
 
- Wilson Huertas, Arquitecto, BARCELONA, oficina BOMA. Ha trabajado como 
arquitecto en España. Hoy trabaja como ingeniero de oficina de estructura subcontrada 
por arquitectos proyectistas. 
 
- Christian Falipou, Ingeniero de estructura, CARCASONNE, oficina GCIS. Trabaja 
como ingeniero de oficina de estructura para equipos de maitrise d’oeuvre o como 
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ingeniero de estructura subcontrado por empresa de obra civil al cargo del estudio de 
Ejecución. 
 
- Rodrigo Verbal, Ingeniero comercial internacional, TARREGA, oficina ROS ROCA. 
Trabaja principalmente para el mercado francés y está siempre en contacto con 
equipos de maitrise d’oeuvre. 
 
- Jerome Pinna, Jefe de obra de naves industriales, TOULOUSE, empresa GA. Trabaja 
por cuenta de una empresa de obra civil.  
 
- Jaume Mora, Ingeniero de ofertas internacionales, LLEIDA, oficina ROS ROCA 
Envirotec. Trabaja principalmente para el mercado francés y está siempre en contacto 
con equipos de maitrise d’oeuvre 
 
- Arnaud Caillet, Ingeniero de obra civil y canalizaciones, BEZIERS, oficina GAXIEU 
como ingeniero de oficina de obra civil para equipos de maitrise d’oeuvre 
 
- Jordi Safont, Jefe de poyectos internacionales, Lerida, Empresa ROS ROCA Envirotec 
Trabaja por cuenta de una empresa española en Francia.  
 
- David de Peppo, Ingeniero de estructura, TOLOUSE France, oficina de control 
VERITAS. No forma parte del equipo de maitrise d’oeuvre. Trabaja directamente con 
el maitre d’ouvrage y controla en parte el trabajo realizado por la maitrise d’oeuvre 
 
El cuestionario con su anejo tal como se ha entregado a los diferentes profesionales está 
adjunto en el anejo 3 y 4 tanto en castellano como en francés. 
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4  EXIGENCIAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN 
FRANCIA 
4.1 EL PAPEL DE LA MAITRISE D’OEUVRE 
 
El papel de la Maitrise d’oeuvre está definido en el articulo 7 de la ley MOP. A lo 
largo de la realización de una obra: proyecto y ejecución, la ley MOP define diferentes 
misiones que tendrá que respectar la maitrise d’oeuvre. Cada misión contiene informaciones 
que tendrá que entregar el maître d’oeuvre a la maitrise d’ouvrage. 
La definición del contenido de cada elemento de la misión esta establecida en término 
de obligación de resultado y no por la descripción de las prestaciones o de los documentos a 
realizar. 
Las principales misiones que debe realizar la maitrise d’oeuvre están descritas 
posteriormente. En función de la prestación a realizar, el número de misiones a realizar puede 
ser diferente. 
 
Lista de las misiones con sus abreviaciones: 
 
• Diagnostique (DIA): para los estudios de diagnóstico 
• Esquisse (ESQ): para los estudios de boceto 
• Avant Projet Sommaire (APS): para los estudios de ante-proyecto 
• Avant Projet Definitif (AVP): para los estudios de ante-proyecto definitivo 
• Projet (PRO): para los estudios de proyecto 
• Exécution (EXE): para los estudios de ejecución 
• Synthese (SYN): para los estudios de síntesis 
• Visa (VISA): para el control y la validación de los planos de ejecución 
• Assístance aux contrats de travaux (ACT): para la asistencia al cliente para 
la entrega de los contratos a las empresas 
• Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC): para las misiones de 
planificación, pilotaje y coordinación de la obra 
• Direction de travaux (DET): para la dirección de la ejecución des los 
contratos de obras 
• Assístance lors des opérations de réception (AOR): Asistencia durante las 
operaciones de recepción y durante la garantía de perfecta terminación (un año 
después de la recepción) 
• Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) : Dosier de las obras ejecutadas 
 
Cada elemento de una misión tiene un contenido que es normalizado por la ley y que es 
indisociable de la misión (el decreto nº93-1268 del 29 noviembre define el contenido exacto 
de cada misión) 
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4.2 LA MISIÓN DE BASE DEL MAÎTRE D’OEUVRE 
 
En Francia, para las obras de edificio, El maître d’ouvrage tiene la obligación de 
contratar como mínimo las misiones siguientes a un único equipo de maitrise d’oeuvre. 
 
• ESQ: boceto 
• APS ante-proyecto 
• AVP: ante-proyecto definitivo 
• PRO: proyecto 
• ACT: asistencia al cliente para la entrega de los contratos a las empresas 
• VISA: control y la validación de los planos de ejecución 
  o EXE : estudio de ejecución 
• DET: dirección de la ejecución de los contratos de obras 
• AOR: Asistencia durante las operaciones de recepción 
  En algunos casos DOE Dossier de las obras ejecutadas 
 
El conjunto de las misiones se llama una misión de base de maitrise d’oeuvre. 
La misión de base obligatoria ha sido introducida en Francia para garantizar al cliente 
un cierto nivel de calidad. Su contenido debe permitir al maître d’ouvrage asegurarse de la 
calidad de la obra y del respeto del programa, de consultar a las empresas particularmente en 
el caso de una consulta por partidos separados. 
 
En el capítulo siguiente, se hace una descripción detallada de las misiones para entender 
mejor los requisitos mínimos que debe entregar el maître d’oeuvre. 
 
4.2.1 Contenido de las misiones 
 
o Misión ESQ: 
Se trata del estudio del boceto del futuro edificio y tiene por objeto: 
 - definir las grandes líneas del proyecto que refleja los principales elementos del 
programa, indicar los plazos de obras y examinar la compatibilidad del proyecto con las 
previsiones  presupuestarias aprobadas por el maître d’ouvrage. 
 - comprobar la viabilidad de la operación bajo las restricciones incluidas en el 
programa. 
Los estudios ESQ permiten entablar un diálogo entre le maître d’ouvrage (el cliente) y 
el maître d’oeuvre antes de todos los estudios más importantes. 
Este elemento de la misión está adaptado a la consulta de diferentes maître d’oeuvre 
por parte  del cliente. El contenido de esta misión permite la elección del maître d’oeuvre 
limitando los estudios al estricto mínimo. 
 
o Misión AP: 
 15/62 
Son incluidos en los estudios de anteproyecto la realización de los asuntos 
administrativos (licencia de obra, licencia de explotar, etc.) 
 
 Misión APS 
El ante proyecto sumario permite  
• Precisar la composición general en plano y en volumen 
• Apreciar los volúmenes interiores y del aspecto exterior de la obra 
• Proponer las disposiciones técnicas que pueden ser consideradas 
• Tener las primeras indicaciones sobre el plano 
• Establecer una estimación provisional del coste de obra 
 
 Misión APD 
El anteproyecto definitivo tiene por objetivo: 
• Determinar las superficies detalladas de todos los elementos del programa 
• Cerrar los planos, las secciones, fachadas y las dimensiones de la obra 
• Definir los principios constructivos, los materiales y las instalaciones técnicas 
• Al maître d’ouvrage cerrar definitivamente el programa. 
En esta etapa, el proyecto debe estar bastante definido para permitir la contratación de 
obra (aunque la misión PRO siguiente definirá con más exactitud el proyecto y ajustará las 
últimas peticiones del cliente). Este nivel supone que el coste provisional sea definitivamente 
estimado y distribuido en lotes separados.  
Los estudios de anteproyecto incluyen igualmente el establecimiento de dosiers y 
consultas que provienen de la competencia de la maîtrise d’oeuvre y necesarias para la 
obtención de la licencia de construcción y otras autorizaciones administrativas, así como la 
asistencia al Maître d’ouvrage en el transcurso de su instrucción. 
 
 Misión PRO: 
Los estudios de proyecto tienen por objeto: 
• Precisar con planos, cortes y elevaciones, las formas de diferentes elementos de 
construcción, la naturaleza y las características de los materiales.  
• Determinar la implantación, y volumen de todos los elementos de estructura y 
de todos los equipamientos técnicos. 
• Precisar el trazado de las alimentaciones y evacuaciones de todos los fluidos. 
• Establecer un coste provisional de obras realizado por lotes separados* sobre 
la base de una medición. 
• Permitir al maître de l’ouvrage, en vista de esta evaluación, bloquear el coste 
preliminar de la realización de la obra y, por otro lado, estimar los costes de su 
explotación 
• Determinar el plazo global de realización de la obra. 
Tienen incluidas las eventuales variantes con sus condiciones. No tienen incluidos los 
planos de ejecución que serán realizados ulteriormente por la empresa contratista o en algunos 
casos directamente por la misma maitrise d’oeuvre. 
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El plan PRO debe permitir calcular el presupuesto total del edificio con muchas 
precisiones. 
 
Figura 4-1: Extracto de un plano PRO 
 
El plano PRO debe mostrar el tipo de materiales utilizados y las dimensiones de cada 
elemento: muro, forjado, viga, pilar, etc.… pero no contiene informaciones que permitan 
ejecutar la obra como el plano de armaduras en el caso de una estructura en hormigón armado. 
En fase pro, el peso de las armaduras es calculado a partir de un ratio que el maître d’oeuvre 
da con el pliego de condiciones. 
 
* Es importante precisar que en Francia, una operación de construcción se divide en 
diferentes lotes, algunos van hasta a treinta lotes. En el marco de una consulta en lotes 
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separados, es muy cómodo tener 15 empresas diferentes si hay veinte lotes. La desventaja de 
este tipo de consulta es que cada una de las empresas correspondientes a los veinte lotes se 
compromete a un planning, pero cada una siendo interdependiente, en el momento que una 
empresa tiene un retraso, este repercute inevitablemente sobre todos los otros plazos y los 
costes. 
La empresa del lote 1 toma a su cargo la ejecución de la parte más importante del edificio y 
deja entrever el aspecto de la obra así como los problemas que pueden venir a parasitar la 
buena marcha de los trabajos. 
Durante una consulta en lotes separados encontramos generalmente los lotes siguientes: 
• Lote 1 estructura 
• Lote 2 cerramiento y cubierta 
• Lote 3 tabiquería y falsos techos 
• Lote 4 Carpintería exterior 
• Lote 5 Carpintería interior 
• Lote 6 Cerrajería 
• Lote 7 Revestimiento, embaldosado, plantas bajas 
• Lote 8 Pintura 
• Lote 9 corrientes electricidad 
• Lote 10 comunicación 
• Lote 11 Fontanería 
• Lote 12 Ventilaciones 
• Lote 13 Acondicionamientos exteriores 
La maître d’ouvrage puede igualmente adoptar una empresa única llamada empresa general 
que toma todos estos lotes bajo su responsabilidad. Es a menudo una fórmula más cara que 
es poco aceptada por el maître d’ouvrage. 
 
o Misión ACT: 
La asistencia proporcionada al maître de l’ouvrage para el otorgamiento del o de los 
contratos de trabajo sobre la base de los estudios tiene por objeto: 
• Preparar las consultas de las empresas, en función del modo de otorgamiento y 
la devolución de los mercados 
• Preparar, si tiene lugar, la selección de los candidatos y examinar las 
candidaturas obtenidas 
• Analizar las ofertas de las empresas y, si tienen lugar, las variantes de estas 
ofertas 
• Preparar el desarrollo permitiendo la obtención del o de los contratos de trabajo 
para el maître de l’ouvrage. 
Esta misión confiere una responsabilidad real al maitrise d’oeuvre para la consulta de 
las empresas. Así, el maitre d’oeuvre da su opinión sobre la elección en caso de una 
licitación y también cuando el maitre d’oeuvre tiene una empresa preelegida. 
No hay que olvidar que es el proyecto que sirve de base para consultar diferentes 
empresas para la maître de l’ouvrage. 
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Cuando el maître de l’ouvrage acepta una oferta de una empresa que comporta una 
variante respetando las condiciones mínimas estipuladas en el dossier de consulta, el maître 
d’oeuvre debe completar los estudios del proyecto para asegurar la coherencia, 
particularmente estableciendo la síntesis de los planos y especificaciones y, si fuera necesario, 
tener en cuenta las disposiciones derivadas de una licencia de obra modificada. 
 
o Misión VISA (mayoría de los casos) 
• Efectuar la puesta en coherencia técnica de los documentos proporcionados por 
las empresas cuando los documentos para la ejecución de las obras son establecidos 
por las empresas titulares de ciertos lotes. El maître d’oeuvre se asegura que los 
documentos que han establecido respeten las disposiciones del proyecto y, entrega su 
VISA. 
 
o O Misión EXE: 
Los estudios de ejecución permiten la realización de la obra. En este caso el maître 
d’oeuvre tiene por objeto: 
• Establecer las notas de cálculo. 
• Establecer todos los planos de ejecución y especificaciones al uso de la obra así 
como los planos de síntesis correspondientes. 





Figura 4-2: Extracto de un plano EXE 
 
o Misión DET: 
La dirección de la ejecución del o de los contratos de trabajo tiene por objeto: 
• Organización y dirección de las reuniones de obra. 
• Realización de las actas de reuniones y difusión. 
• asegurarse de que los documentos de ejecución así que las obras en curso de 
realización respetan las disposiciones de los estudios de la fase PRO efectuados. 
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• Verificar el estado del progreso de la obra a partir del planning general. 
• Resolver los problemas que planten las empresas en la interpretación técnica y 
de ejecución de obra. 
• asegurarse de que los documentos que deben ser realizados por la empresa 
contratista, en aplicación al contrato de trabajo así como que la ejecución de los 
trabajos son conformes al contrato (No es verificar el contenido de los planos; este 
verificación se hace en la misión VISA) 
• Entregar todas las órdenes de inicio de obra, establecer todos los 
procedimientos verbales necesarios para la ejecución del contrato de trabajo, proceder 
a las constataciones contradictorias y organizar y dirigir las reuniones de obra; 
• Verificar los proyectos de balances mensuales o las demandas de avances 
presentadas por la empresa contratista, establecer los estados de anticipos, verificar el 
proyecto de balance final establecido por la empresa contratista, establecer el balance 
general; 
• Asistir al maître de l’ouvrage en el caso de discrepancia sobre el reglamento o 
la ejecución de las obras. 
 
o Misión AOR: 
La asistencia aportada al maître de l’ouvrage durante las operaciones de recepción y 
durante el periodo de garantía del primer año tiene por objeto: 
• Organizar las operaciones anteriores a la recepción de las obras; 
• Asegurar el seguimiento de las no conformidades formuladas durante la 
recepción de las obras hasta su eliminación; 
• Proceder al examen de los desordenes señalados por el maître de l’ouvrage; 
• recuperar el dosier de las obras ejecutadas. 
 
o Misión DOE: 
Durante la recepción, se entrega al cliente, el dosier de las obras ejecutadas en el cual se 
encuentra: 
• Les planos de obras (de estructura, de carpintería, de electricidad, de las 
diferentes redes, de la calefacción, etc...) 
• Las informaciones precisas relativas al funcionamiento y al mantenimiento de 
todos los elementos que pertenecen a la construcción 
Esta misión está vinculada con la misión precedente EXE. Cuando son las empresas que 
se encargan de la misión EXE, se encargaran por consecuencia de la misión DOE y cuando es 
la maitrise d’oeuvre que se encarga de la misión, es la “maitrise d’oeuvre” que se encarga de 





4.2.2 Misión particular: la misión OPC 
 
La fase OPC no forma parte de la misión de base pero es generalmente un misión de la 
que se encarga la maitrise d’oeuvre. 
 
o Misión OPC: 
La planificación, la coordinación y pilotaje de la obra tienen respectivamente por 
objeto: 
• Analizar las tareas que se sustentan en los estudios de ejecución y los trabajos, 
determinar sus enlaces así como su camino crítico con documentos gráficos; 
• Armonizar  en el tiempo y el espacio las acciones de diferentes intervinientes 
en el estado de los trabajos; 
• En el estado de los trabajos y hasta el levantamiento de las no conformidades 
en el plazo concedido en el o los contratos, aplicar las medidas de organización al 
título de la planificación y la coordinación. 
El objetivo principal de la misión OPC es evitar retrasos en los suministros (sean los 
planos o los materiales de construcción) de las diferentes empresas presentes en la 
obra; con el fin de respetar el planning. No es una misión obligatoria que el maître 
d’ouvrage tiene que contratar. Cuando es el caso, las tareas definidas anteriormente 
son realizadas por la maitrise d’ouvrage a través de la misión DET. Sin embargo la 
ausencia de este misión DET es a menudo fuente de problemas entre el maitre 
d’ouvrage y el maitre d’oeuvre que no se le paga directamente por esta misión. 
 
4.2.3 Resumen de la misión de base 
 
La tabla siguiente resume las diferentes misiones que incluyen en la misión de base 
 
ESQ boceto Elección del tipo de obra 
APS ante proyecto 
sumario 
Control de la compatibilidad de obligaciones del 
programa con el emplazamiento de la obra 
Realización del balance provisional 
Proposición de las prestaciones técnicas a alcanzar 
APD ante proyecto 
definitivo 
Elección de la soluciones técnicas 
Realización del balance definitivo realizado por lotes 
separados 
PRO proyecto Concepción general y precisiones 
Realización de un informe descriptivo por lotes 
Definición del plazo global de ejecución 
Revisión del balance definitivo realizado por lotes 
separados 
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ACT Asistencia contratos 
obra 
Otorgamiento de los contratos 
Puesta a punto de los asuntos de consulta 













DET Dirección ejecución 
obra 
Seguimiento de la ejecución de la obra conformemente 
al los contratos firmados por las empresas 
Control general de las obras y de las peticiones de 
certificaciones hechas por las empresas 
AOR Asistencia 
operación recepción 
Recepción + seguir la liquidación de las obras 
pendientes y realizar la carpeta de la obra ejecutada 
(DOE : carpeta (Dossier) de 
 
Tabla 3.1: Resumen de la misión de base 
 
4.2.4 Síntesis de la misión de base 
 
Se considera que la misión de base permite a la maitrise d’oeuvre realizar la síntesis 
arquitectural de los objetivos y de las obligaciones del programa, y asegurar el respeto, 




Figura 4-3: síntesis de las misiones en Francia  
 
Está claro que la fase PRO es el elemento clave de la misión de base por que es a partir 
de esta misión que el maitre d’ouvrage va a poder consultar a las empresas. 
Señalar también que las misiones de dirección de la ejecución de contratos de obra y de 
asistencia al maître d’ouvrage para el otorgamiento de los contratos de obra forman parte de 
la misión de base. 
La visa de los estudios de ejecución hechas por las empresas y la participación en la 
cédula de síntesis forman parte también de la misión de base. 
No obstante, cuando el maître d’ouvrage encomienda a la maîtrise d’oeuvre todos o 
parte de los estudios de ejecución, el elemento de misión Ejecución se substituye al elemento 
de misión visa. 
 
Es importante recordar que la misión de base es objeto de un contrato único y que no es 














Dirección de la ejecución 
de las obras(DET) 
Asistencia al « maitre d’ouvrage » durante las operaciones de 







4.3 OTRO TIPO DE MISIÓN 
 
A la misión de base se pueden agregar otro tipo de misiones como la misión DIAG o 
SYN descritas en el artículo 2.3. Por ejemplo, para las operaciones de rehabilitación o de 
reutilización de una obra de construcción, los estudios de diagnostico DIAG no están 
comprendidos en la misión de base. De hecho, pueden ser realizadas por el maître d’ouvrage 
antes de cualquier decisión de crear o no la operación. En este caso la misión DIAG no será 
realizada por el maitre d’oeuvre.  
Sin embargo se trata de misiones secundarias. Son las misiones incluidas en la misión 
de base que van a permitir definir la futura obra. 
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5 EXIGENCIAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN 
ESPAÑA 
5.1 EQUIPOS DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRA  
 
En España, no existe por obligación en la ley un equipo que tiene que encargarse del 
conjunto de las fases necesarias para la realización de la obra que son principalmente el 
proyecto y la ejecución. 
La realización del proyecto y el seguimiento de la obra pueden ser llevados a cabo por 
dos equipos diferentes. Generalmente las administraciones públicas preparan dos concursos 
para las dos fases de la obra según el esquema siguiente: 
- proyecto : responsable ARQUITECTO PROYECTISTA 
- seguimiento de obra : responsable DIRECCION FACULTATIVA 
Señalar que es muy frecuente que sea el mismo arquitecto quien responda a los 
concursos y se encargue de la dirección facultativa pero no es una obligación. Sin embargo, 
existen administraciones que quieren dos agentes diferentes. 
 
5.2 FASES A REALIZAR SEGÚN LA LOE 
 
En España, no se habla de misiones sino de exigencias que tiene que realizar la persona 
o el equipo responsable del proyecto. La LOE en su capitulo II define las exigencias 
siguientes que hay a respetar para realizar une edificio: 
 
o El proyecto 
El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan 
las exigencias técnicas de las obras. El proyecto deberá justificar técnicamente las soluciones 
propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 
Para entrar más en los detalles, el código técnico de la edificación (CTE) dice que el 
proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información:  
• las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus 
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 
realizarse;  
• Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la 
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ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos;  
• Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 
para comprobar las prestaciones finales del edificio; y  
• Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de 
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación.  
 
o Las licencias y autorizaciones administrativas 
La construcción de edificios, la realización de las obras que en ellos se ejecuten y su 
ocupación precisarán las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 
procedentes, de conformidad con la normativa aplicable. 
 
o La recepción de la obra 
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y 
deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así 
se acuerde por las partes. 
 
o Documentacion de la obra ejecutatda 
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las 
modificaciones debidamente aprobadas, será facilitada al promotor por el director de obra 
para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como 
la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Toda la documentación a que hacen 
referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los 
usuarios finales del edificio. 
 
La LOE no prevé exactamente el papel del equipo que tiene que realizar el proyecto y la 
dirección de obra. Sin embargo, se supone que en España un arquitecto no entrega un 
proyecto al cliente sin que haya discusiones previas entre las partes y que la dirección de obra 
no tiene que encargarse solamente de la recepción de obra.  
 
5.3 FUNCIONAMIENTO USUAL 
 
5.3.1  Misiones del arquitecto 
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Un proyecto de obra como cualquier tipo de proyecto es un documento que contiene el 
proceso de resolución técnica de un problema que pide reflexiones. Es muy usual en España 
que el arquitecto respete el desarrollo siguiente a nivel de proyecto: 
 
Estudio previo. 
• Identificación de necesidades o problemas. 
Anteproyecto.  
• Formulación básica del proyecto y definición de los objetivos. 
• Analizar distintas soluciones y alternativas técnicas y valorarlas. 
• Diseño de ingeniería a nivel anteproyecto (plantas, alzados, secciones típicas, 
sin entrar en detalle de dimensionamiento exacto y definitivo, aunque sí en 
dimensiones básicas). 
• Estimación suficientemente precisa del coste. 
• Cuantificación de costes e ingresos. 
• Propuesta de organización, administración y gestión. 
Proyecto básico 
• Estudios más completos que en la fase anterior con definición precisa del 
proyecto. Contienen el diseño, las soluciones técnicas del proyecto, planos de detalle, 
anejos técnicos justificativos, especificaciones detalladas, programación temporal de la 
ejecución del proyecto, presupuesto detallado, firma del autor. 
• Este documento sirve para la exposición pública y por tanto según las 
alegaciones recibidas y aceptadas se modifica dando lugar al proyecto definitivo de 
construcción 
Proyecto de ejecución  
• Contiene el diseño, representación de las soluciones técnicas del proyecto, 
planos de detalle, anejos técnicos justificativos, especificaciones detalladas, 
programación temporal de la ejecución del proyecto, presupuesto detallado, firma del 
autor y visado colegial (en caso de ser necesario). 
 
Sin embargo estas fases de concepción no están estipuladas por la ley español y son a la 
apreciación del cliente. 
 
5.3.2  Misiones de la dirección facultativa 
 
La dirección facultativa o dirección de obra es el grupo de profesionales en quienes 
recae la responsabilidad de dirigir las obras de una construcción. Entre sus atribuciones, debe 
supervisar la correcta ejecución de las obras según el proyecto arquitectónico y las buenas 
prácticas, así como controlar la calidad de los materiales y su correcta colocación. 
 
Los agentes de la dirección facultativa actúan como representantes, defensores y 
administradores de la obra en representación de la Administración hasta el transcurso del 
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plazo de garantía de la misma, por lo que cuidarán de la exacta ejecución del proyecto tanto 
en su aspecto técnico como económico. 
Además de las obligaciones que procedan de los actos derivados de su condición 
profesional y de las que se reflejan en la vigente legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas y de edificación, tiene la obligación de: 
• Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectada a las características geotécnicas del terreno. 
• Autorizar el inicio de las obras, una vez realizada la comprobación del 
replanteo sin reservas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta 
extendida. 
• Examinar los materiales a emplear en la obra comprobando el cumplimiento de 
las características exigidas para los mismos en el correspondiente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. El director facultativo de las obras deberá 
analizar y conformar en su caso, el Plan de Control de Calidad. Tanto el Plan de 
Control inicial como las modificaciones que pudieran introducirse durante el 
transcurso de las obras, deberán ser supervisados por la administración. 
• Llevar al día el Libro de Ordenes al contratista*  
*un libro en el que se deben anotar todas las directrices que la dirección facultativa da para 
la buena ejecución de la obra, así como las modificaciones que se decidan durante el 
transcurso de esta y que quedarán recogidas en la documentación del fin de obra. De cada 
anotación firmada por todos los agentes intervinientes, una copia para cada uno y la última 
se queda en el libro para visar en el colegio con el fin de obra. 
• Realizar cuantas visitas de inspección a la obra sean necesarias, al menos las 
previstas por el contrato de servicios correspondiente, de lo que quedará constancia en 
el Libro de Órdenes, así como de cuantas incidencias observe en la ejecución de la 
obra. 
• Resolver los problemas que plantee el contratista en la interpretación técnica y 
ejecución de la obra. 
•  Realizar mensualmente, la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el mes anterior. 
• Realizar los Informes mensuales sobre el estado y avance de las obras, el 
cumplimiento del Plan de obra aprobado, etc.…  
• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 
• Informar el Programa de Trabajo presentado por el contratista y elevarlo a la 
Consejería de Bienestar Social para su aprobación.  
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• Dar su conformidad al lugar elegido por el contratista para la instalación de la 
“Oficina de obra” y la de los almacenes y autorizar su posible cambio o traslado. 
• Seguir y acatar, en todo momento, las indicaciones que reciba de la Consejería 
de Salud y Bienestar Social, respecto al proyecto, la ejecución de las obras, la 
recepción y la liquidación de la obra. En ningún caso consentirá, el director facultativo, 
la ejecución de obras no autorizadas por la Consejería, incluso en lo dispuesto sobre las 
obras de emergencia en la vigente legislación, que, en todo caso, precisará la orden del 
órgano de contratación, siendo –en caso contrario- personalmente responsable de esta 
infracción.  
 
5.4 SÍNTESIS DE LAS MISIONES DEL ARQUITECTO Y DE LA 
DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
Figura 5-4: síntesis de las misiones en España  
 
Estudio Previo / 
Ante Proyecto / 
Proyecto basico 
Licencias y autorizaciones adminstrativas 
Proyecto de 
ejecución 
Comprobación del replanteo realizado por la empresa 
Dirección de la ejecución 
de las obras  
Asistencia al cliente durante las operaciones de recepción 
de la obra 
Funcion de 
concepción 




realizada por la 
dirección 
facultativa 




Fase a respectar según la LOE 
Misiones del arquitecto y de la dirección facultativa 
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6 COMPARATIVA TECNICA DE LOS DOS SISTEMAS  
6.1 EXIGENCIAS A NIVEL DE PROYECTO 
 
Se entiende por proyecto, los documentos que el cliente va a entregar a las empresas 
para que puedan realizar un presupuesto. 
 
6.1.1 Las diferentes fases de un proyecto 
 
A diferencia de la ley francesa; la ley española define únicamente las grandes tareas a 
respetar para realizar una obra es decir las fases claves. No hay obligaciónen la ley española 
de prever fases intermedias como las previstas en la ley francesa. Las misiones obligatorias en 
Francia ESQ, APS y APD son fases intermedias que van a permitir realizar el proyecto 
(misión PRO). Estas fases intermedias, con todos los requisitos que piden, sirven 
principalmente para ajustar el presupuesto de la futura obra en función de las voluntades del 
cliente que según las estimaciones intermedias puede decir aumentar o disminuir las 
prestaciones de la obra a realizar. 
Sin embargo, se supone en España que un arquitecto no puede entregar un proyecto al 
cliente sin que haya discusiones previas entre los las dos partes. Un proyecto de obra como 
cualquier tipo de proyecto es un documento que contiene el proceso de resolución técnica de 
un problema que pide reflexiones. Aunque es muy usual en España encontrar el desarrollo 
siguiente a nivel de proyecto: 
- Estudio previo. 
- Anteproyecto.  
- Proyecto básico 
- Proyecto de ejecución  
Estas fases de concepción no están estipuladas por la ley española y son a la apreciación 
del cliente. El código técnico español dice en el artículo 6.3 (Parte 1) que todo proyecto de 
edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto 
de ejecución. Se entiende que no es una obligación. 
Es importante recordar que en Francia por obligación de la ley cada fase del proyecto 
(ESQ; APS, APD; PRO), la maitrise d’oeuvre debe ser pagado por la maitrise d’ouvrage 
según una tabla de repartición (ver capitulo 10.1). 
 
6.1.2 Contenido de información 
 
En Francia, el proyecto contiene los planos, las seciones, las elevaciones, las formas de 
diferentes elementos de construcción, la naturaleza y las características de los materiales, el 
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trazado de las alimentaciones y evacuaciones de todos los fluidos pero no se trata de un 
proyecto ejecutivo. Los planos no permiten construir el edificio porque no son bastante 
detallados. Para la realización de la obra se necesitara otro estudio llamado EXE. Este estudio 
EXE esta generalmente realizado por la empresa contratista. 
El objetivo de un proyecto en Francia es permitir a las empresas que van a responder al 
pliego hacer un presupuesto lo más preciso posible. Los planos deberán indicar todas las 
dimensiones y el tipo de materiales de cada elemento estructural: viga, forjado; muro, 





Figura 6-1: extracto de un plano PRO en Francia  
Sin embargo: 
- Los planos PRO no definen las armaduras a prever en el hormigón. Los planos o 
pliegos hechos para la maitrise d’oeuvre deben indicar diferentes ratios de kg de 
armaduras por metro cúbicos de hormigón para que las empresas pueden definir el 
peso total de acero. 
 





Definición del tipo de material en 
función de los colores  
Bloques de hormigón estructural 
- Hormigón 




Figura 6-2: ratios indicados en un plano PRO Francia  
 
- En el caso de un proyecto con una estructura metálica como para una nave industrial, 
es lo mismo, los planos PRO no contienen los detalles de uniones de los elementos 
principales. El maître d’oeuvre tiene solamente que entregar ratios. 
 
Es justamente lo contrario en España. El proyecto, además de permitir a las empresas 
interesadas realizar un presupuesto muy preciso, debe contener todos los estudios 
estructurales u otras características para realizar la obra. El proyecto ejecutivo contiene los 
planos de detalle, anejos técnicos justificativos, especificaciones detalladas, programación 







Dintel dentro forjado 
Viga 










Figura 6-3: extracto de un plano de proyecto en España 
 
En el caso de una construcción en hormigón, el plano de proyecto en España va a 
contener informaciones sobre el tipo de armaduras a utilizar y sus disposiciones. Son 
informaciones que no se encuentra en un proyecto en Francia. 
 
Para entender la diferencia entre el sistema español y francés, esta memoria insiste mucho 
sobre el tema de estructura porque es generalmente uno de los primeros temas que hay que 
plantear cuando se hace un proyecto. La estructura no es el único argumento que diferencia 
los dos sistemas para la realización de una obra pero los ejemplos utilizados en este informe 
sirven para mostrar las diferencias que pueden existir entre los sistemas. Se entiende por 
ejemplo que el nivel del estudio térmico en España a nivel de proyecto deberá ser más 
preciso que en Francia para que la empresa puede realizar las obras equivalentes a partir 






6.2 EXIGENCIAS A NIVEL DE ELECCIONES DE EMPRESAS 
 
Este artículo tiene por objetivo ver cual es el equivalente de la misión ACT en España. 
La misión ACT es una misión de asistencia proporcionada al maître de l’ouvrage para 
el otorgamiento de los contratos de obra sobre la base del proyecto realizado por el mismo 
equipo de maitrise d’oeuvre. 
En España, esta misión no se realiza por el arquitecto después de haber entregado al 
cliente y tampoco por la dirección facultativa antes de supervisar las obras. Esta ausencia 
tiene dos explicaciones: 
 la presencia de un Project manager contratado por el cliente en España. La Ley de 
Ordenación de la Edificación no regula específicamente la figura del Project 
Manager. 
 debido a la forma de contratar según los países. 
 
6.2.1 El Project manager 
 
La misión de un Project Manager en España es la de liderar la ejecución de una 
operación inmobiliaria o de cualquier otra índole, desarrollando la planificación, el control y 
la coordinación del proyecto, desde el inicio al final, con un único objetivo de cumplir los 
plazos previstos, sin gastos adicionales y con la calidad establecida, previamente con el 
cliente. 
De manera resumida, un Project Manager al frente de un proyecto realizará: 
• Análisis de la viabilidad de la operación planteada 
• Definirá los objetivos a conseguir 
• Establecerá una estrategia 
• Definirá una programación 
• Liderará y gestionará el proyecto de principio a fin 
•  Coordinará la actuación de todos los agentes que han de intervenir 
 
El Project Manager acostumbra a estar representado en obra por un arquitecto o un 
ingeniero, y puesto que una de sus funciones es controlar el cumplimiento de las obligaciones 
de los técnicos intervinientes, a menudo se produce una confusión de los papeles de las 
direcciones de obra, los coordinadores de seguridad y salud y las empresas de control de 
calidad, que son los que tienen la responsabilidad técnica en las respectivas áreas, con el papel 
del Project Manager, que debe coordinarlos y controlarlos, pero no puede reemplazarlos ni 
suplirlos en sus carencias si las tienen. 
 
Este definición del Project manager permite entender que en España es generalmente el 
agente que va a ayudar el cliente para la adjudicación de las obras, que va controlar los 
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precios entregados para las diferentes empresas. No hay que olvidar que su principal “papel” 
es el de disminuir los costes de estudio o de obra. 
 
El agente Project manager tiene un equivalente en la ley francesa MOP que se llama 
“maitrise d’ouvrage assistant”. Aunque no tiene un papel elemental como en España, es un 
agente importante porque representa directamente a la maitrise d’ouvrage. Su papel está 
definido en el artículo 3 de la ley MOP. La maitrise d’ouvrage pública no tiene obligación de 
contratar un maitrise d’ouvrage assistant al contrario de un maître d’oeuvre. 
Sin embargo la presencia de un maitrise d’ouvrage assistant no quita la 
responsabilidad del maître d’oeuvre que tiene que realizar la misión ACT es decir analizar 
con el cliente las ofertas de las empresas y comprobar que se respete el proyecto. En ciertos 
casos, la comprobación de las ofertas permite ver errores en el proyecto los cuales el maître 
d’oeuvre deberá corregir durante su misión ACT y informar de las consecuencias al cliente. 
 
6.2.2 Adjudicación de una obra 
 
6.2.2.1 En Francia 
 
En Francia, hemos visto en el articulo 3.1.2 (misión PRO) que la adjudicación de una 
obra se hace generalmente por lotes separados. Una operación de construcción se divide 
generalmente en diferentes lotes y son empresas distintas las que se encargan. Es el maître 
d’oeuvre en el marco de su de misión ACT que se encarga de elegir con la opinión del 
maître d’ouvrage las empresas para los diferentes lotes. Según el tipo de obra y el número de 




Figura 6-1: Forma de contratar en Francia 
 
6.2.2.2 En España 
 
En España, la adjudicación es generalmente más sencilla. El promotor entendido como 
cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice la obra se encarga de 
encontrar, a cambio de un proyecto hecho por un arquitecto y de un procedimiento de 
adjudicación y con la ayuda o no de un Project manager, una empresa principal llamada 
empresa contratista. El contratista es la persona física o jurídica, que asume contractualmente 
ante el promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de 
ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. De él depende 
la ejecución global del proyecto y las responsabilidades principales, respecto a los 
subcontratistas y en especial, respecto al promotor de la obra.  
En muchos casos, la empresa contratista se encarga de la estructura de la obra (el gros 
oeuvre en Francia) y subcontrata las obras secundarias (el second oeuvre en Francia) como la 
tabiquería, el pavimento, la pintura, etc.… El contratista elige los subcontratistas que asumen 
contractualmente ante el contratista el compromiso de realizar determinadas partes o unidades 
de obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución y al contrato de ejecución de 
obra. 
Se ve claramente que la misión ACT hecha en Francia por la maitrise d’oeuvre no 
tiene que ser hecha por el arquitecto o la dirección facultativa porque la consulta de empresas 




(Arquitecto/ dir. facultativa) 
 
Proyecto 
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 
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para la contratación de la empresa contratista y normalmente encuentra esta ayuda en el 
Project manager. 
Para resumir, se podría decir que en España la misión ACT está hecha por la empresa 
contratista y el promotor tiene la ayuda de un Project manager para elegir la empresa 
contratista. 
 
Figura 6-2: Forma de contratar en España 
 
6.3 EXIGENCIAS A NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE EJECUCION 
 
Este artículo tiene por objetivo mostrar quien se encarga de los estudios de ejecución. 
Por estudios de ejecución se entiende principalmente planos de estructura (hormigón, acero o 
madera). 
 
6.3.1 El responsable de los estudios de ejecucion 
 
En Francia, los estudios de ejecución son encomendados en su totalidad o en parte a la 
maîtrise d’oeuvre o a las empresas que poseen las capacidades de estudio requeridas. 
Cuando son efectuadas por la maîtrise d’oeuvre, comportan todos los planes de 
ejecución y especificaciones con el uso de la obra, sin necesitar de la empresa contratista otros 
estudios complementarios que aquellos concernientes a los planos de taller y de obra, 
relativos a los métodos de realización, a las obras provisionales y a los medios de obra. 
Cuando son realizadas por las empresas, la maîtrise d’oeuvre procede a un examen de 
conformidad de los estudios de ejecución del proyecto y expide su Visa sobre los planos de 




(Maître d’oeuvre) Proyecto 
Contratista 




El examen de conformidad detecta las anomalías detectables por expertos en la materia, 
pero no procede ni al control ni a la verificación integral de los documentos establecidos por 
la empresa. 
La expedición de la visa no libera a la empresa de su responsabilidad. 
En la mayoría de los casos, los estudios de ejecución son realizados por la empresa. El 
maître d’ouvrage encomienda los estudios de ejecución al maître d’oeuvre cuando él sabe 
por experiencia que las empresas capaces de responder a una licitación no poseen la estructura 
o los medios necesarios para realizar los estudios de ejecución. 
 
 
Figura 6-1: Responsable de los planos de ejecución en Francia 
 
En España los planos de ejecución están realizados durante la fase de proyecto. Están 
realizados directamente por los arquitectos que pueden subcontratarles a una oficina 
especializada. En todos los casos será el arquitecto el responsable de los estudios de 
ejecución, no existe esta noción de equipo de maitrise d’oeuvre como en Francia. La 
empresa contratista que va a realizar la obra podrá hacer el edificio a partir de los planos 
entregado en el proyecto realizado por el arquitecto. 
 
Maître d’œuvre Plano de Proyecto 
Empresa obra civil Plano de Ejecución Realizado por 
Realizado por 
Control / Visa 
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Figura 6-2: Responsable de los planos de ejecución en España 
 
6.3.2 Realizacion de los estudios de ejecucion  
 
Además, existe una diferencia en la manera de realizar los planos de ejecución 
 
6.3.2.1 En Francia 
 
En Francia, las empresas secundarias tienen obligación de enviar a la empresa de obra 
civil al cargo de los planos de ejecución (o a la maitrise d’oeuvre) sus reservas.  
Lo que se llama una reserva en francés es un espacio vacío o una obertura, dejada en la 
obra durante la construcción, permitiendo la aplicación de redes y carpinterías sin tener que 
romper la obra. Este espacio es sellado a continuación, una vez las canalizaciones, fundas, 
cables o carpintería se han instalado. 
Arquitecto 
Empresa contratista 






Figura 6-3: Ejemplo de una reserva dentro de muro en hormigón 
 
Así los planos de ejecución serán realizados directamente con las dimensiones exactas 
de los proveedores y la ubicación exacta de las diferentes reservas. 
Un caso muy conocido es el caso de las reservas a prever dentro de un edificio para los 
ascensores. En Francia, el responsable de los planos de ejecución no podrá terminar sus 
planos hasta que la empresa encargada del ascensor entregue las dimensiones necesarias para 
el pasaje del ascensor. 
Espacio dejado dentro de 
un muro para permitir el 
acceso a una canalización 
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Figura 6-4: Ejemplo de las dimensiones a respetar para el ascensor 
 
Las empresas secundarias elegidas por el maitre d’ouvrage y el maitre d’oeuvre son 
responsables de los documentos que se entregan a la empresa de obra civil o la maitre 
d’oeuvre en el caso que sea el responsable de los estudios de ejecución. La empresa 
secundaria deberá evitar: 
 
 Retraso en la entrega de planos 
En el caso de que los planos de reserva no fueran entregados en el tiempo debido o 
comportaran errores de implantación o fueran incompletos, la empresa secundaria responsable 
deberá soportar los gastos suplementarios de la empresa de obra civil. 
 Olvido de reservas – perforaciones – agujeros – empotramientos - empalmes 
En el caso que una reserva no prevista en los planos realizados por una empresa 
secundaria, fuera necesaria, el trabajo de perforación posterior será a cargo de la empresa 






Figura 6-5: extracto del plano de ejecución con las dimensiones del ascensor 
 
Las reservas del ascensor sirven solamente de ejemplo en este caso. Cada empresa 
titular de un lote distinto deberá entregar sus reservas. En la anterior figura se muestran otras 
reservas entregadas por diferentes empresas. 
 
Ancho y longitud a 
respetar según reservas 
entregadas por la 





Figura 6-6: extracto del plano de ejecución con otras reservas 
 
6.3.2.2 En España 
 
En España, los planos de ejecución son realizados antes de conocer las empresas y los 
proveedores. En consecuencia sucede a menudo por ejemplo que las dimensiones de la 
carpintería metálica propuestas por el proveedor sean ligeramente diferente de las previstas en 
el proyecto de ejecución. 
Para evitar esta problema, aunque la LOE no es muy explícita en el tema, se prevé en el 
presupuesto total un coste para el replanteo del proyecto. En origen, el replanteo del proyecto 
de obra consistía en la comprobación de la realidad geométrica de la misma y la 
disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. Debido a diferentes 
problemas que han surgido, la noción de replanteo del proyecto se ha ampliado y ahora se 
entiende por planos de replanteo las modificaciones descritas anteriormente.  
 
Generalmente los planos de replanteo son realizados por el arquitecto al cargo del 
proyecto cuando este último se encarga de la dirección facultativa. Pero esta fase de obra en 
España es siempre un problema por qué es complicado determinar de donde viene el 
problema y saber el responsable de la incoherencia: 
Reserva de la empresa 
titular del lote 
electricista 
Reserva de la empresa 
titular del lote 
calificación 
Reserva de la empresa 
titular del lote 
climatización 
Distancia a respetar 
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 Del arquitecto del proyecto que ha propuesto en el proyecto un solución técnica 
que no se puede realizar en fase de construcción 
 De la empresa contratista que quiere proponer otra solución técnico para bajar sus 
costes de construcción. 
En los dos casos, hay que replantear el proyecto, pero es complicado saber quien tiene 
que encargarse de este trabajo. Además, los procedimientos según la ley para replantear el 
proyecto son largos. 
Los pasos en un caso habitual a seguir en el planteamiento de una Modificación son los 
siguientes: 
 Solicitud de autorización de redacción.- La solicitud formulada por la dirección 
facultativa. La solicitud contendrá propuesta técnica motivada que comprenderá el 
importe con el incremento en el presupuesto que implica la modificación - lo mas 
detallado posible - y la descripción de las obras a realizar. La autorización, de 
producirse, fijará como límite máximo del presupuesto de la modificación el 
incremento propuesto. 
 Autorización de la redacción mediante Resolución de la Dirección General de 
Coordinación. 
 redacción del Proyecto Modificado, su supervisión y su aprobación. 
 Audiencia del contratista 
 Formalización del nuevo contrato. 
 Acta de comprobación del replanteo de las obras del Modificado. 
 
Una vez que haya tenido lugar el levantamiento de Acta de comprobación de Replanteo 
del Modificado (posterior al contrato) y solo entonces, podrá introducirse en las 
certificaciones ordinarias de obra las nuevas partidas y los incrementos de medición habidos 
contemplados en el Modificado. 
 
Son procedimientos largos que ningun agente de la obra quiere durante la obra. Es por 
eso que la dirección facultativa y la empresa buscan siempre una solución sin entrar en esta 
fase de solicitud de modificación. Sin embargo, con la crisis económica que hay en España 
donde cada agente tiene que defender sus intereses económicos y no quiere admitir ninguna 





Aunque se puede notar diferencia a nivel técnico en la realización de los planos de 
ejecución, la consecuencia más grande es a nivel de responsabilidad. En un caso (en Francia), 
los planos son realizados por la empresa contratista y en el otro caso en (España), los planos 
de ejecución son realizados por el arquitecto. 
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Es decir en Francia la responsabilidad de los estudios pertenece a una sociedad 
(empresa) con un volumen de negocio proporcional al coste de la obra y en España la 
responsabilidad pertenece a una sociedad (oficina del arquitecto) con un volumen de negocio 
pequeño proporcionalmente al coste de la obra. 
 
6.4 EXIGENCIAS A NIVEL DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
Aunque la LOE en España no define una misión de seguimiento de obra como en 
Francia; la LOE define claramente el papel de la dirección facultativa lo que permite entender 
como se realiza la misión DET en España. 
La dirección facultativa son el director de obra y el director de ejecución de la obra que 
tienen por principal misión dirigir el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define. 
6.4.1 Observaciones generales 
 
Relativo al seguimiento de obra, aunque los agentes responsables de la dirección 
facultativa pueden ser diferentes de los redactores del proyecto (lo que no es posible en 
Francia) se puede señalar que entre la misión DET hecha por la maitrise d’oeuvre en Francia 
y descrita en el articulo 3.1.2 y las misiones que tiene que realizar la dirección facultativa en 
España, no hay muchas diferencias.  
Hay que apuntar en España la presencia de un libro de órdenes donde se anotan todas 
las directrices que la dirección facultativa da para la buena ejecución de la obra. Se trata de un 
documento oficial que no existe en Francia. Sin embargo se podría considerar que las actas de 
reunión de la maitrise d’oeuvre tienen el mismo valor. El maitre d’ouvrage tiene la 
posibilidad de demandar a alguna de las empresas que han participado en las obras a partir de 
las informaciones contenidas en las actas de reuniones. 
Existe además otra diferencia. Las últimas obligaciones de la dirección facultativa 
mencionadas en el parágrafo 3.3.1.2 relativas a la seguridad no pueden ser ejercidas por la 
maitrise d’oeuvre en Francia. La coordinación de la seguridad en obra debe ser realizada por 
un coordinador SPS: sécurité et protection de la santé (seguridad y protección de la salud). En 
Francia, la maitrise d’oeuvre y la coordinación de la seguridad debe ser 2 contratos distintos. 
El maitre d’ouvrage tiene obligación de designar un coordinador sea cual sea el tipo de obra. 
Es posible que sea la misma persona que se encarga de los dos contratos si los costes de obra 
son inferiores a 760.000 euros y si dicha persona tiene los títulos requeridos para practicar la 
función de coordinador SPS. 
En España, la dirección facultativa puede asumir la figura de coordinador, de hecho si el 
promotor no designa un coordinador, la dirección facultativa (Director de obra+director de 
ejecución material) asumen la coordinación. El decreto 627/1997 de 24 del octubre que regula 
la figura de coordinador en el articulo 9 dice que si no se ha designado un coordinador la 
dirección facultativa asumirá su papel. 
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Además, en España no hace falta ninguna titulación especial para ser el coordinador de 
seguridad por lo que la práctica habitual es que el Arquitecto Técnico de la obra sea 
nombrado coordinador de seguridad, pero puede ser cualquiera, el Arquitecto director o 
técnicos externos. 
 
6.4.2 El caso de la mision OPC 
 
Sin embargo, aunque se parece mucho el trabajo de la maitrise d’oeuvre y de la 
dirección facultativa a nivel de seguimiento de obra, se nota que las tareas que debe completar 
la dirección facultativa son mas completas que las impuestas por la misión DET en Francia. 
La misión DET es principalmente: 
• Organizar las reuniones de obra y realizar las actas de reunión 
• Verificar el estado de progreso de la obra a partir del planning general 
• Resolver los problemas que planten las empresas en la interpretación técnica y 
de ejecución de obra. 
• asegurarse que los documentos que deben ser realizados por la empresa 
contratista están hechos 
• Entregar todas las órdenes de inicio de obra, establecer todos los 
procedimientos verbales necesarios para la ejecución del contrato de trabajo 
• Verificar los proyectos de balances mensuales o las demandas de avances 
presentadas por la empresa contratista,  
 
Lo que no incluye son las tareas de: 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
Y son tareas que debe realizar la dirección facultativa en España. 
 
En Francia, estas tareas de planning y de organizaciones de empresas entran en la 
misión OPC que no es una misión obligatoria según la ley MOP. Es a menudo un problema 
considerándose que en Francia las obras se realizan con diferentes empresas que tienen que 
realizar diferentes lotes y no una única empresa contratista. 
 
6.4.3 Relacion arquitecto proyecto y dirección facultativa 
 
En España, el agente responsable de la dirección facultativa puede ser diferente del 
responsable del proyecto. 
En Francia, la misión de base para los edificios impone que sea el mismo agente. Hay 
que decir que esta obligación podría no existir para otra obra que no sea un edificio o que sea 
privada por que la ley no lo prohíbe. Pero son casos muy raros por la razón siguiente: el 
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arquitecto en Francia tiene un derecho de arte arquitectural fuerte que obligan el cliente a 
contratar a este último para la dirección de obra igualmente. En el caso que fueran dos agentes 
distintos, el agente de la dirección facultativa no podría hacer modificación del proyecto sin el 
aval del arquitecto realizador del proyecto. Por eso el cliente prefiere trabajar directamente 
con el mismo agente. 
 
Esta noción de derecho de arte se aplica solamente al arquitecto de la maitrise d’oeuvre 
lo que permitiría al maitre d’ouvrage cambiar si lo desea de maitrise d’oeuvre entre la fase 
de proyecto y de dirección de obra si se trata de un proyecto que no es un edificio y que no 
necesita un arquitecto cosa que es poco frecuente… 
 
 
6.5 EXIGENCIAS A NIVEL DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 
 
6.5.1 Observaciones generales 
 
Igual que para la dirección de obra, el papel de la maitrise d’oeuvre y la dirección 
facultativa tiene un papel muy parecido como organizar las operaciones anteriores a la 
recepción de las obras o asegurar el seguimiento de las no conformidades formuladas durante 
la recepción de las obras hasta su eliminación. La LOE o la misión AOR (asistencia a las 
operaciones de recepción) se parecen mucho en este aspecto. 
En Francia, no hay que olvidar que la noción de empresa contratista existe solamente en 
caso de obra muy grande o especial. Por lo tanto, el papel de la maitrise d’oeuvre en esta 
fase puede ser muy importante por que no hay que controlar una sola empresa contratista sino 
a todas las empresas titulares de un lote. 
 
6.5.2 Plazo de la recepcion de obra 
 
En Francia, la misión de maîtrise d’oeuvre no se termina con la recepción de las obras, 
sea pronunciada con o sin reservas, si no que sigue durante el plazo de garantía de perfecta 
terminación. 
 
La garantía de perfecta terminación cubre los defectos de conformidad habiendo hecho 
reservas en el momento de la recepción, sean resultado de defectos (trabajos mal realizados) o 
de trabajos no ejecutados según el pedido. 
Está al cargo del constructor y dura un año a contar desde la fecha de recepción de las 
obras. Durante este periodo de un año el comprador puede señalar al constructor o al 
contratista los defectos de conformidad no revelados en la recepción pero que han aparecido 
posteriormente y obtener la reparación. 
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La misión de maîtrise d’oeuvre no habiendo terminado en la recepción de las obras, la 
liquidación del contrato intervendrá necesariamente al final del periodo cubierto por la 
garantía de perfecta terminación de las obras. 
 
En España, de acuerdo con el comunicado de la Dirección de obra citada en el punto 
anterior, el órgano de contratación fijará la fecha de recepción y convocará a todas las partes 
intervinientes. 
• Dirección Facultativa 
• Contratista 
• Representante del Órgano de contratación 
• Intervención de la Administración si procede 
No puede levantarse Acta sin presencia de la Dirección Facultativa y de la 
representación del órgano de contratación. La Intervención puede declinar su asistencia, y el 
contratista – que tiene la obligación de asistir – en caso de no comparecencia tiene un plazo de 
diez días para formular las alegaciones que estime oportunas sobre el Acta levantado el día 
fijado. 
Si las obras se encuentran en buen estado se levantara la correspondiente Acta positiva 
de recepción. 
A partir del momento que se ha firmado el acta positiva de recepción de obra, el cliente 
o el represente del órgano de contratación tiene obligación de pagar la liquidacion del contrato 
a la dirección facultativa. La misión de dirección facultativa se termina en este momento. 
 
 
6.6 EXIGENCIA A NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
Ya sea en Francia o en España, la maitrise d’oeuvre o el conjunto arquitecto/dirección 
facultativa tendrán que asumir responsabilidades particulares a lo largo de la construcción de 
obra y después de la recepción (mínino durante la garantía decenal) 
 
6.6.1 La concepción: falta de concepción 
 
En España, esta responsabilidad solamente concierne al arquitecto, la dirección 
facultativa no tiene que participar al proyecto. 
De manera general, las faltas de concepción son idénticas para la maitrise d’oeuvre y 
para el arquitecto español. Son innumerables y extremadamente variaaos. Las más frecuentes 
son las siguientes: 
• Omisiones de concepción de una parte de la construcción; 
• Omisiones de estudio; 
• No se toman en cuenta datos físicos o de estudios existentes; 
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• Construcción o partes de la construcción mal concebidas; 
• Insuficiencia de estudios. 
El maître d’oeuvre/arquitecto compromete su responsabilidad enfrente del maître 
d’ouvrage/promotor. 
Por ejemplo la elección de los materiales es parte integrante de la fase de concepción, 
competencia casi exclusiva del arquitecto. Cuando el arquitecto emplea un tipo de material 
que se revela inadecuado, sea para el medio ambiente, sea para el destino del inmueble, el 
error de concepción es responsabilidad suya. 
6.6.2 El consejo: el defecto de consejo o el incumplimiento DE la 
obligación de consejo 
 
En Francia, la misión de consejo del maître d’oeuvre consiste esencialmente en avisar 
al maître d’ouvrage sobre los inconvenientes de las elecciones hechas. 
El maître d’oeuvre podrá ver su responsabilidad comprometida enfrente del maître 
d’ouvrage cuando no haya respetado su obligación de consejo en los casos siguientes: 
• Presupuesto de la operación; 
• Características de la construcción; 
• Elección de las empresas; 
• Operaciones de recepción. 
En particular, los maîtres d’oeuvre deben, respecto al maitre d’ouvrage, una 
obligación de consejo en el momento de la recepción. 
El maître d’oeuvre es el responsable de llamar la atención del maître d’ouvrage 
sobre los desórdenes existentes en la fecha de recepción, sea cual sea la gravedad de los 
desórdenes. 
 
En España, el conjunto arquitecto/dirección facultativa tiene que asumir casi las mismas 
responsabilidades. Sin embargo existe una diferencia relativa a la elección de las empresas 
(misión ACT según la ley MOP). La ley francesa obliga al maitre d’ouvrage a colaborar con 
el maitre d’oeuvre para elegir las futuras empresas al cargo de la obra. Así, si existe un 
problema durante la obra debido a la falta de capacidad de una empresa, la responsabilidad no 
será únicamente del maitre d’ouvrage sino también del maitre d’oeuvre que ha participado 
en la elección de la empresa. Esta responsabilidad no existe en España porque ni el arquitecto 
ni la dirección facultativa participan en la elección de la obra. 
 
6.6.3 El control: el defecto de control o vigilancia 
 
En Francia, la obligación de vigilancia que incumbe al maître d’oeuvre concierne de 
una parte la realización material de las obras y, de otra parte, la verificación de los balances y 
memorias presentados por las empresas contratistas así como el establecimiento de las 
propuestas de pago. 
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Su responsabilidad podrá ser buscada por el maître d’ouvrage en caso de negligencias 
cometidas en estas tareas.  
 
La dirección facultativa en España tiene que asumir las mismas responsabilidades. 
 
6.6.4 La ejecución: falta de dimensionamiento 
 
Teniendo en cuenta la obligación de resultado que tiene una empresa francesa para 
realizar una obra, los planos y los cálculos de ejecución (EXE) realizados por la empresa 
superan a los planos de la maitrise d’oeuvre que se han realizado en fase PRO. El hecho que 
la maitrise d’oeuvre (VISA) y una oficina de control deban aprobar los planos de ejecución 
no quita la responsabilidad de la empresa de las informaciones contenidas en sus planos. 
Por consecuencia, si hay un siniestro sobre la estructura durante la garantía decenal 
debido a une error sobre los planos de ejecución (viga mala dimensionada por ejemplo), la 
responsabilidad será principalmente de la empresa y no de la maitrise d’oeuvre. 
Por lo tanto se trata de una diferencia importante con la ley española. En España, es 
directamente el arquitecto, realizador del proyecto ejecutivo, quien es el responsable en el 
caso de un fallo estructural debido a un error de dimensionamiento. 
 
6.7 EXIGENCIAS A NIVEL DE CONTRATO 
 
6.7.1 Quien puede encargarse del proyecto y de la dirrecion de obra 
 
6.7.1.1 Entre el maitre d’ouvrage y el maitre d’oeuvre 
 
En Francia, es responsabilidad del maître d’ouvrage contratar al maître d oeuvre con 
las capacidades pluridisciplinarias necesarias para realizar el proyecto y la obra. 
No se requiere ninguna titulación académica o profesional para el ejercicio de la 
maitrise d’oeuvre. En los agentes de la maitrise d’oeuvre, solamente el arquitecto necesita 
una titulación profesional específica para ejercitar su profesión de arquitecto. 
En consecuencia, si surge un problema técnico grave que impide la realización de la 
obra debido a la maitrise d’oeuvre, la maitrise d’oeuvre no será responsable al 100 % de los 
costes económicos. El cliente es decir el maître d’ouvrage deberá asumir una parte de los 
gastos. 
Sin embargo, cuando se trata de una obra técnica y el cliente no tiene las capacidades  
necesarias, puede elegir un segundo equipo llamado “assistant maître d’ouvrage” que tendrá 
la misión de representar al cliente ante la maitrise d’oeuvre y se encargará de la 
responsabilidad del Maitre d’ouvrage. 
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6.7.1.2 Entre el promotor y el arquitecto o la dirección facultativa 
 
En España, la LOE define diferentes grupos de edificiones: 
 a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 
cultural. 
 b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del 
transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la 
ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su 
explotación. 
 c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados 
en los grupos anteriores. 
En función de estos 3 grupos, la LOE define quien deben ser los agentes: 
 
 
 El proyectista : 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será 
la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción  de edificios para 
los usos indicados en el grupo b, la titulación académica y profesional habilitante, 
con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 
comprendidos en el grupo c)  la titulación académica y profesional habilitante será 
la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico.  
 La dirección facultativa : 
Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico. 
 
Esta diferencia con Francia viene sobretodo del hecho que en España existen colegios 
para cada profesión: colegio de arquitectura, colegio de arquitectura técnica, colegio de 
ingeniero de camino o colegio de ingeniero técnico de obras públicas que tienen un poder 
importante para imponer a los clientes que la elaboración de un proyecto o la dirección de 
obras debe ser ejecutada por personas colegiadas. 
En Francia no existe este sistema de colegio para cada profesión. Hay solamente el 
arquitecto superior que tiene un colegio. Sin embargo, aunque la ley no impone las 





Ya sea en Francia o en España, la remuneración de la maitrise d’oeuvre o del conjunto 
arquitecto- dirección facultativa se basan en los mismos criterios: 
 duración de la misión 
 complejidad de la obra 
 coste preliminar de la obra 
En Francia, la remuneración de la maitrise d’oeuvre debe ser actualizada después de la 
fase APD. 
La principal diferencia viene sobre el detalle de la remuneración que aparece en el 
contrato. En España, puede aparecer solamente el precio total de remuneración que deberá 
pagar el cliente al arquitecto o a la dirección facultativa. Es el arquitecto o la dirección 
facultativa que decidirá internamente con sus oficinas técnicas subcontratadas las 
remuneraciones de cada parte.  
En Francia, como no se trata solamente de una persona física como el arquitecto o el 
director de la dirección facultativa sino de un conjunto de agentes llamados maitrise 
d’oeuvre, la remuneración que aparece en el contrato debe indicar la repartición entre cada 
agente. Además por ley, la remuneración debe estar distribuida para cada elemento de misión 
como se describe en el artículo 3.1.1 
 
Remuneración de la MAITRISE D'OEUVRE
MISION BASE
5.000.000 € Presupuesto preliminar de la obra
Porcentaje remuneración 8% 400.000 € Honorarios maitrise d'oeuvre
misiones Remuneración Verif.
ESQ 5% 20.000 € 80% 16.000 € 10% 2.000 € 10% 2.000 € 100%
APS 10% 40.000 € 40% 16.000 € 30% 12.000 € 30% 12.000 € 100%
APD 20% 80.000 € 40% 32.000 € 30% 24.000 € 30% 24.000 € 100%
PRO 40% 160.000 € 40% 64.000 € 30% 48.000 € 30% 48.000 € 100%
ACT 10% 40.000 € 40% 16.000 € 30% 12.000 € 30% 12.000 € 100%
VISA 10% 40.000 € 20% 8.000 € 60% 24.000 € 20% 8.000 € 100%
AOR 5% 20.000 € 40% 8.000 € 30% 6.000 € 30% 6.000 € 100%
total 100% 400.000 € 160.000 € 128.000 € 112.000 €
total 400.000 €
Arquitecto Oficina técnica estructura Oficina técnica térmica
 
Figura 6-1: Ejemplo de una repartición de remuneración de maitrise d’oeuvre 
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El 8% en rojo es determinado por los criterios enumerados anteriormente. En este caso 
se trata solamente de una misión de de base, aunque podría ser agregado otra misión como la 








Análisis de la respuesta 1 
 
La primera pregunta se refiere a la opinión de los encuestados sobre las fases de 
concepción y realización. Estas fases pueden ser realizadas por dos equipos distintos: el 
arquitecto proyectista para la concepción y la dirección facultativa para el seguimiento de la 
obra en España. En cambio, en Francia ambos roles deben ser realizados por un solo y único 
equipo de maitrise d’oeuvre. 
 
Las repuestas de los encuestados presentan una gran similitud. La integración en la fase 
de realización aporta una visión diferente de aquella del diseñador del proyecto. Los aportes 
que este último haga al proyecto pueden mejorar la calidad de la obra acabada. 
Por otra parte la desventaja de este esquema reside en el hecho de que la dirección 
facultativa no tendrá un conocimiento exhaustivo del proyecto, al menos, en los inicios de su 
acción. En cambio el hecho de tener un mismo equipo de maitrise d’oeuvre como en Francia 
no genera el problema evocado anteriormente. 
 
Análisis de la respuesta 2 
 
La segunda pregunta se refiere a la opinión de los encuestados sobre la cantidad de 
interlocutores frente al cliente. En Francia, un equipo de maitrise d’œuvre tiene varios 
interlocutores (arquitectos, ingenieros de estructuras, ingenieros térmicos, etc.…) que tienen 
las mismas responsabilidades de cara al cliente. En España, el arquitecto es el único 
interlocutor con el cliente. Las oficinas de estudios técnicos son subcontratadas por el 
arquitecto. 
Según los encuestados, el hecho de que el arquitecto sea el único interlocutor facilita la 
relación y la comunicación. Sin embargo todos los temas técnicos fluyen a través de una única 
persona que no domina con precisión todos los temas. Este único interlocutor facilita mucho 
el trabajo al cliente pero la calidad técnica de la asistencia puede verse afectada. 
En Francia, el cliente se ve obligado a tratar con diferentes interlocutores, lo que puede 
crear confusión al cliente a la hora de tomar una decisión. De la misma manera esto puede 
crear  un conflicto de intereses que a la larga perjudicará el desarrollo del proyecto. No 
obstante la ventaja del sistema francés es, que si se trata de un debate técnico, la oficina de 






Análisis de la respuesta 3 y 4 
 
La tercera y cuarta pregunta se refieren a la opinión de los encuestados sobre la 
realización y la responsabilidad frente a los estudios de ejecución. En Francia, en la mayoría 
de los proyectos, las empresas constructoras son responsables de la realización de los estudios 
de ejecución. En España, los planos y estudios entregados por el arquitecto al cliente para 
elegir a las empresas deben permitir la construcción del edificio. 
 
A nivel técnico, las opiniones de los entrevistados convergen hacia la observación que 
en España los proyectos siempre presentan grados de indefinición: soluciones de proyecto que 
no sean realizables o que tienen que ser modificadas. En este aspecto, el sistema ofrece la 
ventaja que es el constructor que define y se compromete con un método constructivo. 
A nivel administrativo, la distribución de responsabilidades se vuelve confusa según los 
encuestados. Los arquitectos o la maitrise d’oeuvre francesa prefieren que las 
responsabilidades recaigan en las empresas, como sucede en Francia. En cambio las empresas 
prefieren que las responsabilidades sean asumidas por los arquitectos como en España. Sin 
embargo, las opiniones coinciden en que el sistema francés es más idóneo: la responsabilidad 
del estudio de ejecución recae en la empresa constructora, entidad más solvente en caso de 
dificultades. 
No obstante, un riesgo que hay en Francia es que se hagan entonces planos estimativos 
(fase PRO) para contratar la obra civil. En consecuencia aparecen infinidad de “añadidos” al 
pedido inicial por indefiniciones. Si desde el principio se establecieran planos constructivos 
detallados las ofertas de proveedores serían más ajustadas a un precio objetivo y habrían 
menos sorpresa en el transcurso de la obra. 
 
Análisis de la respuesta 5 
 
La quinta pregunta se refiere a la opinión de los encuestados sobre el nivel de capacidad 
de la maitrise d’oeuvre francesa que no realiza los estudios de ejecución de la obra 
(tratándose de la parte más técnica del proyecto). 
 
En esta última pregunta las opiniones apuntan hacia este aspecto como unos de los 
inconvenientes del sistema francés. En Francia se requiere que el maitre d’oeuvre sea capaz 
de revisar y validar unos cálculos y unos planos de ejecución, pero no de realizarlos. Por ello 
no necesita unas competencias tan altas, ni tantos recursos. Al final la maitrise d’oeuvre se 
limita a delegar toda la responsabilidad en el constructor, cumpliendo un rol de meras oficinas 
de redacción de pliegos de condiciones. 
 
Las respuestas (con las traducciones) tal como han respondido los diferentes profesionales 







En esta tesina, se ha llevado a cabo un estudio comparativo entre la maitrise d’oeuvre 
en Francia y lo que seria equivalente en España, es decir el conjunto del arquitecto proyectista 
y de la dirección facultativa 
 
En los primeros capitulados se han planteado les exigencias técnicas y administrativas 
para cada país para tener una base para permitir la comparativa en los capítulos siguientes. 
A lo largo de los capítulos siguientes, se muestra claramente que existen diferencias 
entre los dos sistemas aunque se trate de dos países de la unión europea que tendrían que tener 
un funcionamiento idéntico. La concepción y la realización de una obra muestran 
especificidades diferentes en cada país. Las grandes diferencias visibles en este informe son: 
 
 El responsable de la obra en España es una única persona física que es el 
arquitecto (sobretodo si se encarga de la dirección facultativa), mientras que en 
Francia el responsable de la obra es un equipo de personas llamado maitrise 
d’oeuvre compuesto de arquitectos y ingenieros. 
 En España, existe una separación neta entre la fase de proyecto y la fase de 
dirección de obra. Las dos fases pueden ser asumidas por dos personas distintas 
mientras que en Francia el equipo de maitrise d’oeuvre elegido a principio del 
proyecto por el cliente tiene obligación de realizar todas las fases de realización de 
obra: proyecto y dirección de obra. 
 A nivel más técnico, existe una diferencia importante sobre la realización de los 
estudios de ejecución. En Francia, están realizados generalmente por las empresas 
después de la realización de la fase proyecto mientras que España los estudios de 
proyectos  realizados por el arquitecto deben permitir la ejecución de la obra. Es 
decir que es directamente el arquitecto proyectista el responsable de la estructura 
de la obra mientras que en Francia seria la empresa constructora. Esta última 
diferencia tiene un impacto importante sobre las responsabilidades del arquitecto o 




The purpose of this study is to propose guidelines for a comparison of French and 
Spanish schemes of the general contractor’s roles. In France, the general contractor is named 
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“Maître d’Oeuvre”. In Spain, the general contracting role is divided into the Architect 
(“Arquitecto”) and the Project Management team (“Dirección Facultativa”). 
 
The first chapters examine the technical and contractual requirements related to Spain 
and France, in order to develop the comparisons as described in the following chapters. 
Differences of both schemes are analysed and discussed, supported by surveys carried out 
with Spanish and French professionals. Both European Union’s countries should tend to 
resemble in the future. 
The design and construction phases of a construction project show clear differences between 
both countries. The main differences are as follows : 
 
 The Architect remains the only physical person as project responsible under the 
Spanish scheme (as far as the Architect also performs the project management 
role). In France, the functions of the project manager or project responsible are 
shared in a team named as “Maîtrise d’Oeuvre” and composed of architects and 
engineers. 
 In Spain, a clear separation referred to the project responsibility is set between the 
“design phase” and the “site management phase”. Thus, in Spain, the project 
management roles of both phases are usually performed by different professionals. 
In France, the “Maîtrise d’Oeuvre” team is chosen by the Client since the 
beginning of the project, and remains the responsible of the project during the 
whole design and construction phases. 
  Technically, another difference arises in terms of the detailed design definition. In 
France, the project specifications related to the detailed scheme design are usually 
performed by the contractors, after the preliminary studies and outline scheme 
design performed by the “Maître d’Oeuvre”. In Spain, the detailed scheme design 
is performed by the Architect. The Spanish Architect’s specifications and drawings 
must directly allow the project construction, when in France the direct responsibles 
are the general or specific contractors. This last difference has an important effect 
on the working procedures and contractual practices of both countries. 
 




En Francia, según se ha descrito en el capitulo 2, antes de la aparición de la ley MOP en 
1985, el ejercicio de la maîtrise d’oeuvre no existía o se confundía con la profesión de 
arquitecto. El papel de la maitrise d’oeuvre tal como se ha descrito en la memoria era 
asumido solamente por una sola persona: el arquitecto. Antes de la ley MOP, el cliente 
público, el maitre d’ourvrage, podía asignar solo una parte de las misiones a la maitrise 
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d’oeuvre. Era posible confiar la concepción del proyecto a un arquitecto y asumir el 
seguimiento de obra por medio de un servicio técnico, generalmente interno a la 
administración pública. 
El antiguo sistema frances recuerda el sistema actual español donde el arquitecto tiene 
un papel y una responsabilidad muy importante y donde existe una separación neta entre el 
proyecto y la dirección de obra. 
 
En Francia, el procedimiento contemporáneo ha retirado mucha responsabilidad al 
arquitecto para transferirla a un equipo de maitrise d’oeuvre. La realización del proyecto y 
de la dirección de obra es ejercida por varios intervinientes, en el marco de un equipo de 
maîtrise d’oeuvre, quien tiene por misión aportar “una respuesta arquitectónica, técnica y 
económica a un programa definido por el maître de l’ouvrage.  
Es importante entender que se ha distinguido claramente en Francia:  
- La función arquitectónica que se expresa concretamente por el proyecto 
arquitectónico. Generalmente garantizada por el arquitecto.  
- La función maîtrise d’oeuvre incluyendo ingeniería, función de síntesis, 
pluridisciplinar y “multiprofesional” necesaria para llevar a cabo un proyecto de obra 
con diferentes técnicos que comparten con el arquitecto la misión de concebir, dirigir 
y supervisar las obras.  
 
Al día de hoy, ya no existe un contrato directamente entre el arquitecto y el cliente 
público pero existe un contrato de maîtrise d’oeuvre con el cliente (contrato de 
arrendamiento de obra) que define el contenido de las misiones y donde están descritos los 
compromisos sucesivos sobre los costes provisionales y la realización obras, así como las 
modalidades de la remuneración de la maîtrise d’oeuvre.  
 
Este contrato de maitrise d’oeuvre que reúne diferentes agentes no existe en España. 
Seria directamente el arquitecto que tiene que asumir toda la responsabilidad de maitrise 
d’oeuvre con la posibilidad de subcontratar a oficinas especializadas (estructura, térmica…). 
El contrato define solamente la responsabilidad del arquitecto con el cliente aunque el 




La aparición de la ley MOP fue consecuencia de una crisis económica importante en la 
construcción en Francia en los años 80. La disminución de los márgenes económicos de cada 
interviniente de una obra: empresas contratistas, arquitectos, ingenierias subcontratas, etc.… 
para poder ganar las ofertas no permitían las incógnitas económicas en fase de obra que 
existían antes de los años 80. Los conflictos eran cada vez más numerosos entre las empresas 
y el arquitecto a nivel económico para determinar el responsable de los errores de concepción. 
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En consecuencia, para disminuir las incertidumbres que existían antes de esta crisis 
económica, las administraciones francesas han creado la ley MOP con un nuevo concepto de 
maitrise d’oeuvre. Esta terminología ya era utilizado antes los años 80, pero nunca había 
sido realmente definido por una ley. 
Esta ley MOP ha permitido tres cambios principales del antiguo sistema francés: 
- Durante toda la fase de realización de una obra: proyecto + construcción, es la 
misma persona (en este caso una persona jurídica que representa la maitrise 
d’oeuvre que tendrá que hacer el proyecto y la dirección de obra). Así la maitrise 
d’oeuvre deberá asumir su proyecto en fase de construcción. 
- En fase de proyecto, el arquitecto no es el  máximo responsable pero lo es la 
maitrise d’oeuvre, es decir una equipo pluridisciplinar compuesto de arquitectos y 
también de ingenieros. 
- En fase de construcción, las empresas son directamente responsables de los 
contenidos de los planos por el hecho de que son las empresas que deben realizar 
los planos de ejecución. La maitrise d’oeuvre tiene solamente un papel de control 
de los planos de ejecución.  
 
Es muy importante precisar que estos cambios no son solamente debido al gobierno 
francés sino que son también la consecuencia de un acuerdo con las grandes compañías de 
seguros de la época que querían evitar que el arquitecto fuera el único responsable de toda la 
realización del proyecto y de la construcción de una obra. 
Las compañías de seguros buscaban una solución para dar más responsabilidades al 
actor de la obra con un gran volumen de negocios: es decir la empresa constructora y no el 
arquitecto. Se ha considerado que el arquitecto con su volumen de negocios no podía tener 
tantas responsabilidades por la realización de una obra.  
Por otro lado, con la evolución de la construcción, los arquitectos han empezado a 
trabajar cada vez más con oficinas de estudios de estructuras, de térmicas, fluidas, etc.… las 
compañías de seguros han buscado también soluciones para transferir una parte de las 
responsabilidades a las oficinas de estudio. En Francia, el maitre d’ouvrage, el cliente, no 
contrata directamente una persona física que seria el arquitecto sino un grupo de personas: el 
equipo de maitrise d’oeuvre. 
 
Entonces, las diferencias que existen entre los dos paises no existen desde siempre. De 
una cierta manera es el sistema francés que ha mutado debido a una crisis en el medio de la 
construcción en los años 80. 
Hoy, es en España que hay una crisis sin precedentes en la construcción. ¿La pregunta 
es saber como España se va a adaptar? ¿El sistema francés podría ser un ejemplo? 
 




 El nivel técnico de los agentes de maitrise d’oeuvre ha bajado debido al hecho de 
que le maitre d’oeuvre no se encarga del estudio de ejecución realizado por la 
empresa. Aunque el maitre d’oeuvre tiene que encargarse del proyecto, el 
proyecto en Francia no permite de realizar la obra. El proyecto debe permitir 
calcular el presupuesto final de la obra con mucha precisión. Recordar que un 
proyecto de edificio en hormigón armado no incluye los planos de armaduras.  
Con la aparición de la ley MOP se ha producido una transferencia de competencia 
técnica de la maitrise d’oeuvre a las empresas responsable de los planos de 
ejecución.  
Es un tema que contrasta con España donde los  arquitectos con oficinas técnicas 
subcontratas o no, deben entregar un proyecto al cliente con un nivel de 
información importante para la realización de la obra. 
 
 El equipo de maitrise d’oeuvre contiene diferentes agentes con una 
responsabilidad igual. En consecuencia el arquitecto no es el único interlocutor con 
el cliente o  las empresas contratadas. Aunque es una ventaja que cada agente 
participe en el proyecto o a la obra para asegurarse de la buena realización de cada 
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